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	工 程 延 期 申 请 表
附 表 4
	编 号
	 

	工 程 名 称
	岳阳迎宾大厦工程
	日 期
	2006年3月1日

	致岳阳强力监理公司 （监理单位）：
 根据合同条款   ×     条的规定，由于主体结构1～6层混土
工程款未到位，造成项目部资金周转困难的原因，申请工程延期10天，请批准。
工程延期的依据及工期计算：
1、资金周转困难，造成工程材料不到位；
2、合同中相关的约定；
3、影响施工进度网络计划。
工期计算：
    合同工程款为800万元，合同工期为200日历天，“日均施工产值”=800万元÷200天=40万元/天，欠款为50万元，拖欠时间为10天，欠款为50万元＞10天×40万元/天的拖欠施工产值，顺延工期10天。
 

 

 

合同竣工日期：2006年1月15日
申请延长竣工日期：2006年7月30日
附：证明材料（略）
 

 

                   施工单位（章）：岳阳朝阳建筑工程公司             

项目经理（签字）：  ×××

日期：二00六年三月一日


