	课程代码
	
	课程性质
	必修课

	总学时
	  学时30，实践学时30
	学分
	2

	开设学期
	大三上学期
	适用专业
	道桥工程技术

	实施场所
	教室、工程造价实训室
	授课方式
	边讲边做

	课程类型
	C类（纯实践课）
	( 专业核心课程    ( 其它课程

	是否为精品课程
	院内一般课程

	合作开发企业
	

	执笔人
	张培

	审核人
	

	制订时间
	


《 公路施工组织实训  》课程标准

一、课程概述

本课程实训以公路施工组织设计项目为载体，以模块化教学为模式，融入公路行业的职业标准，实现理论实践一体化。，培养学生进行公路施工组织设计的职业能力，同时在理论与实践融合、基于实际工作过程的教学过程中激发学生学习的兴趣、培养学生的科学态度和团结协作精神，达到学习知识、掌握技能、提升职业素质的目的。

二.课程设计思路

公路建设规模大，工期长，投资高，在施工的每一个过程都离不开施工组织，通过本课程设计使学生掌握施工组织设计的编制方法，并进一步加深对公路施工组织原则和特点，施工组织方法等基本知识的理解，锻炼其独立编制施工组织设计文件的能力，为今后参加工作打下良好基础。

三、课程目标

（一）能力目标

1.能运用所学知识编制施工准备工程文件的能力。

2.能结合施工机械的选型与配套原则，灵活确定施工方法，进行施工机具的选择，并具有路基路面和桥涵施工方案的设计能力。

3.能运用流水施工组织原理和网络图计算进行流水作业和网络计划安排的能力。

4.能运用所学知识进行施工平面图绘制的能力。

5.能根据实际工程情况进行施工各项措施的编制能力。

6.能灵活运用所学知识进行某单位工程施工组织设计文件的能力。

（二）知识目标

1. 掌握施工准备工作的内容和要求。

2. 了解施工方法的确定和施工机具选择的原则；了解施工机械的选型与配套的原则；掌握路基、路面、桥涵、隧道等施工方案的设计方法。

3. 掌握施工平面图的绘制方法。

4. 掌握施工进度图如横道图、网络图的设计与绘制方法。
5.掌握保证施工顺利进行的质量、安全、环保、文明等各项措施。
（三）素质目标

1. 培养遵循设计规范和创新的能力。设计规范是工程技术人员必须严格遵守的指令性文件，要用发展的观点来灵活运用，勇于创新，训练严谨的科学态度；

2. 互相尊重、和谐共处、诚实守信与团结协作的团队精神；
3. 具有较强的口头与书面表达能力、人际沟通能力；

四、课程内容

	序号
	 实训项目

名称
	项目内容及要求
	实训结果
	学时安排

	1
	公路施工组织设计
	《石兖线三庄至莒县段改建工程》施工组织设计

(一)设计资料

1.工程概况

石兖线三庄至莒县段改建工程全长43公里，位于东港区、莒县境内，采用一、二级公路标准，设计车速为80km/h。

本合同段的桩号为K41+500至K52+700，长度为11.2km。

2.沿线自然地理概况

（1）地形、地貌及地质情况

上述工程均位于鲁东南地区，区域内属平原微丘，河流纵横，地貌类型多样，地势较平坦，山丘海拔多在100-300米不等。路线所经区域工程地质条件较好，花岗岩、片麻岩等岩体分布广泛，埋深较浅，地貌上属波状起伏的剥蚀丘陵区。

（2）气象、水文

路线所经区域位于我国东海沿海地区，受海洋性气候影响，2-5月升温最快，7-10月降温剧烈，其他月份变化平缓。温差较小，历年年平均气温为12.6°C，最热月平均气温为25.8°C，最冷月平均气温为—0.8°C（1月）,月极端最高气温为37°C，日极端最低气温为—14.5°C。路线所经区域降水受季风、地形和海洋影响明显，降水量分布不均匀，年际变幅大，不同地形部位差异明显，年平均降水量为916mm​—816.6mm，雨季一般集中在6-8月份，占全年降水量的60%以上。由于雨量集中，强度较大，易造成洪涝灾害，特别是东部山区汇水往往一泄而下，短而急，冲刷剧烈，到达平原后流速变慢，河水受阻，漫溢泛滥。

3.筑路材料和运输条件及供电通讯

砂（砾）料：沿线经过或较近的河流较多，大部分河流盛产砾质较优、级配较好的河砂。
石料：沿线均有石料厂分布，产量能满足工程需要。

水泥：东港区、五莲、莒县、临沂市区县均分布较多水泥厂，产普通硅酸盐水泥。

水：沿线河流水质较好，可作工程用水。

运输条件及供电通讯：路线区域内道路纵横，路况较好，交通运输较方便。沿线电网以农电网为主，如需用社会电网，须与当地供电部门协商解决。沿线通讯条件较好，一般区、县、乡均有国内直拨通讯设施。

4.工期安排

预期工期：拟定于2008年10月20日开工，2009年7月30日完工。

为确保工程在合同期内顺利完成，对工程的工作量计划和形象进度计划进行分期控制。形象进度计划分期控制目标：

2009年4月中旬完成路基土石方工程；

2009年4月下旬完成小桥涵工程；

2009年6月下旬完成大中桥工程；

2009年7月底完成全部工程。

5.本合同主要施工内容及工程量

施工合同段

桩号

公路等级

内容

主要工程量

第一合同段

K41+500-K52+700

二级公路，

路基宽21米

路基、桥涵、排水、防护

土石方37万方；大桥2座；中桥2座；小桥2座；涵洞26道。

（二）深度和要求

（1）要求任选其中一个单位工程进行施工方案的设计，如路基工程、中小桥工程、大桥工程、涵洞工程等。

（2）根据《分项工程生产率和生产周期表》中拟定的各施工队的施工周期，以横道图的形式绘制施工总进度计划。

（3）用A3图纸绘制施工总平面图，要求将项目经理部驻地、预制厂、料场、生活区等临时设施按要求合理的绘制在图上。

（4）工程质量与安全保证措施中要求包括：施工质量措施、工期措施、冬雨季施工措施、安全保证措施、环境保护、卫生防疫、廉政建设等措施。

（5）独立完成设计，字迹工整，图表整洁、清晰。
	1.设计总说明（含计算书）

2.施工组织计划图表

（1）施工进度图（横道图）

（2）施工总平面图 A3


	30

	总学时
	30


五、课程实施

	实训

项目
	实训步骤
	实训内容
	实训

成果
	课时
	场所
	考核方式及比例

	公路施工组织设计
	熟悉设计资料
	在设计过程完成以下栏目的编制工作：

（1）工程概况

（2）选择施工方案，确定施工方法

（3）施工进度计划

根据资料中提供的各分项工程的工程数量，填写《分项工程生产率和生产周期表》，并绘制施工总体进度计划。

（4）施工总平面图

（5）工程质量与安全保证措施


	1.设计总说明（含计算书）

2.施工组织计划图表

（1）施工进度图（横道图）

（2）施工总平面图 A3


	4
	教室

	1.设计方案可行(20%)

2.图表齐全(20%)

3.文件符合规定标准(20%)

4.计算书应全面具体(20%)

5.计算结果准确无误(20%)



	
	确定施工方案及施工方法
	
	
	8
	教室
	

	
	编制施工进度计划
	
	
	6
	制图室

	

	
	编制施工平面图
	
	
	8
	制图室
	

	
	编制工程质量及安全保证措施
	
	
	4
	教室
	


六、课程考核

实训成绩是对学生知识、技能、态度、能力的综合测评，考核成绩百分制。按优（90分以上）、良（80～89分）、中（70～79分）、及格（60～69分）、不及格（60分以下）五个等级评定，考核内容突出过程考核包括：日常出勤及答疑占30%，公路施工组织设计成绩占70％
考核标准：

（1）设计方案可行

（2）图表齐全

（3）文件符合规定标准

（4）计算书应全面具体

（5）计算结果准确无误

仿宋，二号，加粗，行间距28磅，段前段后0.5行


一级标题：仿宋，3号，加粗，行间距24磅，首行缩进2字符


尽可能使用清晰、便于理解及可操作的行为动词，知识目标的表述建议采用“知道”“了解”“懂得”“掌握”“熟悉”之类的动词；能力目标的表述建议采用“能或会+程度副词+操作动词+操作对象”的格式，如“能熟练操作压片机”；素质目标的表述建议采用“获得、形成、树立、提高、发挥、发展”等词。
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