教学进度表

	周次

（ 月 日- 月 日）
	学时
	单元名称
	主要教学内容
	作  业

形  式

	第一周1、2次课
	4
	道路工程建设项目
	道路工程建设项目的特点及组成、道路工程基本建设、道路工程建设程序、道路工程建设项目投资
	

	第一周第3次课
	2
	道路工程施工组织设计概述
	公路工程施工组织研究对象和任务、施工组织设计分类、文件组成及编制程序及检核
	

	第二周第一次课
	2
	施工准备工作概述
	施工准备工作的意义、分类、要求
	

	第二周第二次课
	2
	施工准备工作的任务
	技术资料、施工物资、劳动组织、施工现场等准备工作
	

	第二周第三次课
	2
	季节性施工准备、编制开工报告
	冬季、雨季、夏季施工准备；开工报告的分类、开工条件及开工手续
	

	第三周第一次课
	2
	流水施工基本原理
	流水施工的表示方法、组织施工的基本方式、流水施工参数、流水施工基本组织方式
	

	第三周第二次课
	2
	有节奏流水施工
	固定节拍流水施工、成倍节拍流水施工
	

	第三周第三次课
	2
	无节奏流水施工
	非节奏流水施工、分别流水施工
	

	第四周第一次课
	2
	网络计划技术概述
	了解网络计划技术的含义、原理、特点及类型
	

	第四周第二次课
	2
	双代号网络图
	双代号网络图的组成和绘制
	

	第四周第三和第五周第一次课
	4
	双代号网络图时间参数的计算
	时间参数的计算、关键线路的确定
	

	第五周第二次课
	2
	单代号网络图
	单代号网络图的组成及绘制
	

	第五周第三次课
	2
	双代号时标网络图
	双代号时标网络计划的绘制
	

	第六周
	6
	优化网络计划
	网络计划工期优化、费用优化、资源优化
	

	第七周
	6
	单代号搭接网络计划
	基本搭接关系、搭接网络计划时间参数的计算
	

	第八周第一次课
	2
	道路工程施工组织总设计
	道路工程施工组织总设计的内容及编制内容
	

	第八周第二三次课
	4
	施工方案的制定
	编制施工方案的基本原则及内容
	

	第九周第一次课
	2
	进度计划的编制
	编制进度计划的依据、步骤；施工进度图的形式；进度计划的编制及控制
	

	第九周第二三次课
	4
	资源需求计划的编制
	劳动力供应计划、主要材料供应计划、主要施工机具设备计划、工地运输与临时设施布设
	

	第十周第一二次课
	4
	施工平面图设计
	施工平面图设计依据、规划设计原则、设计步骤及类型
	

	第十周第三次课
	2
	施工质量控制与安全文明施工
	质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施
	

	第十一周第一次
	2
	道路工程项目管理概论

工程项目合同管理
	道路工程项目管理的含义及内容；合同管理内容及违约索赔管理
	

	第十一周第二次
	2
	工程项目质量管理
	质量管理概述、控制方法及问题处理
	

	第十一周第三次
	2
	工程项目材料管理
	材料管理概述及管理方法
	

	第十二周第一次
	2
	工程项目技术管理
	技术管理任务、原则、主要工作内容及基础性工作
	

	第十二周第二次
	2
	工程项目风险管理
	风险管理概述、管理过程及管理制度体系；风险识别、风险评估、风险应对计划及风险控制
	

	第十二周第三次
	2
	工程项目成本管理
	成本管理概述、成本管理内容
	

	第十三周第1次
	2
	工程项目进度管理
	进度管理的地位与作用、进度管理过程及影响因素分析
	

	第十三周二三次和第十四周
	8
	安全管理
	施工安全管理制度、生产事故报告与调查处理制度、施工安全技术
	

	第十五周
	6
	总复习
	
	

	教研室主任审核意见
	签字：

年   月   日

	教学科审核意见
	签字：

年   月   日

	教学副院长审核意见
	签字：

年   月   日

	院长

意见
	                              签字：  

                    院章：
         年   月   日                                    


