7.单元教学设计及教案
	授课题目
	施工组织准备工作

	课 型
	新授课
	学时
	4

	授课时间
	
	第几次课
	第   次课
	上课地点
	

	类别
	理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□  其 它□

	教学目标
	一、知识目标

	
	了解施工准备工作的分类

掌握施工准备工作的内容

掌握临时设施修建的原则与方法

	
	二、能力目标

	
	能够根据实际工程情况灵活制定施工准备工作方案

	
	三、素质目标

	
	培养与施工组织设计相关工作的知识素养



	学生基本情况分析
	2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力


	教学重点与难点
	重点：

  施工准备工作的内容

临时工程的修建原则



	教学方法与手段
	理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例

多媒体结合板书教学



	
	一、路桥施工组织所需基础资料及来源

一部分由设计单位、建设单位提供，更多要通过现场实地考察、市场调查、社会调查和企业内部经营能力调查来取得。
  基础资料

    1. 收集建设地区自然条件的资料：地形地貌资料、工程地质资料、水文地质资料、气象资料（降雨、气温、风力及风向）、其他自然条件（如地震、滑坡、泥石流等）；
    2. 收集建设地区技术经济条件资料：能源及生活物资供应资料、交通运输条件资料、建筑材料及地方资源资料、社会劳动力及生活设施资料、建筑基地情况资料、设计、招标及合同文件资料

二、路桥施工准备工作计划内容

1. 劳动组织准备
    （1）建立施工组织机构
     （2）设置施工班组（或专业工作队）
     （3）人员进场与培训
     （4）向施工班组和操作工人进行开工前的技术交底
     （5）建立健全各项管理制度

    技术交底的内容：施工工艺、质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求，新技术、新结构、新材料和新工艺的施工实施方案和保证措施。
2.  技术准备
   （1）熟悉设计文件、研究核对设计图纸
   （2）进一步调查、核实、分析原始基础资料
   （3）施工前的设计和技术交底
   （4）确定施工方案、进行临时性结构的施工设计
   （5）编制实施性施工组织设计和施工预算
  临时性结构包括：
  基础的围堰，沉井或钢围堰的制造场地及下水、浮运、就位、下沉等设施，钻孔桩水上工作平台，梁顶推施工的台座和浇筑场地，悬浇施工的挂篮，装配式桥梁的预制台座，安装导梁或架桥机，模板、支架和脚手架，自制起重吊装设备，施工便桥、便道及装卸码头等。
  3. 物资准备
     （1）建筑材料的准备
     （2）构配件、制品的加工准备
     （3）施工机械及机具设备的准备
  4. 施工现场准备
     （1）做好施工测量控制网的复测和加密工作
     （2）施工现场的补充钻探
     （3）清除各种障碍物及做好“三通一平”
     （4）搭建各种临时设施  (P108-P115)
     （5）安装调试施工机具
     （6）原材料的试验和储存堆放
     （7）做好冬季、雨季的施工安排
   （8）落实消防、环保、安全保卫措施
知识链接：

临时设施：

（1）临时房屋：生产用房、生活房屋

（2）临时道路

（3）临时用水：工程用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水、消防用水

注意：由于生活用水是经常性的，施工用水是间断性的，而消防用水又是偶然性的，因此，工地总用水量Q并不是全部计算结果的总和

（4）临时用电

（5）临时通信
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	自我总结与评价
	
	

	学生学习情况
	
	学生出勤情况

	
	
	 班级
	应到
	请假
	迟到
	旷课

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


