7.单元教学设计及教案
	授课题目
	流水施工原理（二）

	课 型
	新授课
	学时
	

	授课时间
	
	第几次课
	第    次
	上课地点
	

	类别
	理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□  其 它□

	教学目标
	一、知识目标

	
	掌握等节奏流水、异节奏流水施工横道图的绘制及工期计算

	
	二、能力目标

	
	能够理解流水施工组织的意义，会绘制流水施工横道图


	
	三、素质目标

	
	培养与施工组织设计相关工作的知识素养


	学生基本情况分析
	2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力


	教学重点与难点
	重点： 等节奏、异节奏流水施工横道图绘制

难点：等节奏、异节奏流水施工的特点及工期计算



	教学方法与手段
	理论讲授为主，配合多媒体结合板书教学


	教学详案

	教学环节

时间分配
	教  学  内  容
	教学方法与手段

	
	流水作业法的类型及总工期

(一)有节拍流水作业

1．全等节拍流水

在组织流水作业时，如果所有工序(施工过程)在各个施工段上的流水节拍相等，这种组织方式的流水作业称为全等节拍流水。

特点 

总工期计算  

等节拍等步距  T=（m+N-1）t

等节拍不等步距     T=（m+N-1）t+
[image: image1.wmf]å

+

+

）

（

3

2

1

Z

Z

Z


·[image: image2.wmf]
练习

    1.某工程划分A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分3个施工段，流水节拍为3天。试组织等节拍流水施工。(T=18天）

某工程划分A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分3个施工段，流水节拍为3天。其中，A与B之间有2天间歇时间，D与C搭接一天，该工程流水施工如何组织？（T=19天）

2.异节奏流水施工

1）成倍节拍流水

(1)定义

(2)特点
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例题：某工程划分六个施工段和三个施工过程，各施工过程流水节拍分别为t1=1天，t2=3天，t3=2天，试组织成倍节拍流水施工。

2）另一种情况：

      特点：同一施工过程流水节拍彼此相等，不同施工过程在同一施工段上流水节拍彼此不等，也不成倍数。
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例题：某工程划分为ABCD四个施工过程，分四个施工段组织流水施工。各施工过程流水节拍分别为tA=2天，tB=4天，tC=5天，tD=3天。施工过程B完成后有2天的技术和组织间歇时间。求各流水步距及工期。


	

	
	
	

	布置作业
	某工程ABCD四个施工过程组成，施工顺序为ABCD，各施工过程的流水节拍为tA=2天，tB=4天，tC=4天，tD=2天。在劳动力相对固定的条件下，试确定流水施工方案。
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	自我总结与评价
	
	

	学生学习情况
	
	学生出勤情况

	
	
	 班级
	应到
	请假
	迟到
	旷课
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