7.单元教学设计及教案
	授课题目
	季节性施工准备及编制开工报告

	课 型
	新授课
	学时
	

	授课时间
	
	第几次课
	第    次课
	上课地点
	

	类别
	理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□  其 它□

	教学目标
	一、知识目标

	
	掌握季节性施工准备内容

掌握开工报告的分类及开工条件；掌握开工报告的手续及填表

	
	二、能力目标

	
	能够根据实际工程情况灵活编制冬雨季施工准备；能够独立编制开工报告

	
	三、素质目标

	
	培养与施工组织设计相关工作的知识素养



	学生基本情况分析
	2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力


	教学重点与难点
	重点：

  季节性施工准备工作的内容

开工报告的种类及开工手续



	教学方法与手段
	理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例

多媒体结合板书教学



	
	一、冬季施工准备

1. 组织准备

（1）进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬期施工方案。

（2）进入冬期施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责、经考试合格后方准上岗工作。

（3）与气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流的突然袭击。

（4）安排专人测量施工期间的室外气温，暖棚内气温、砂浆混凝土的温度，并做好记录。

2.图纸准备

凡进行冬期施工的工程项目，必须复核施工图纸，了解是否能适应冬期施工要求。例如：与墙体的高厚比、横墙间距有关的结构稳定性，现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全国共等问题。

3.现场准备

（1）根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

（2）搭建加热用的锅炉房、搅拌站，对预制梁场敷设管道，对锅炉进行试火试压，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。

（3）计算变压器容量，接通电源。

（4）对工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

（5）做好冬期施工混凝土、砂浆及外掺剂的试配、试验工作，提出施工配合比。

4. 突出重点，落实施工现场安全防范措施

（1）防止人身伤害事故的发生

（2）防止火灾事故的发生

（3）防止中毒事故的发生

（4）加强大型设备、深基坑安全管理

（5）加强施工现场的扬尘管理

（6）做好事故应急预案管理
二、雨期施工准备

（1）合理安排雨期施工

（2）加强施工管理，做好雨期施工安全教育

（3）防洪排涝，做好现场排水工作

（4）做好道路维护，保证施工现场内外的交通畅通

（5）做好物资的储存及机具设备等的防护

三、夏季施工准备

编制夏季施工项目的施工方案，准备现场防雷装置和施工人员防暑降温工作等

四、编制开工报告

1.开工报告的分类

  （1）总体开工报告

承包人开工前应按合同规定向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工机构的建立；质检体系、安全体系的建立和劳动力安排；材料、机械及检测仪器设备进场情况；水电供应情况；临时设施的修建情况；施工方案的准备情况等。虽有以上规定，但不妨碍监理工程师根据实际情况及时下达开工令。

（2）分部工程开工报告

承包人在分部工程开工前14天向监理工程师提交开工报告单，其内容包括：施工地段与工程名称；现场负责人名单、施工组织和劳动安排；材料供应、机械进场等情况；材料试验及质量检查手段；水电供应情况；临时工程的修建情况；施工方案进度计划以及其他需说明的事项等。

经监理工程师审批后，方可开工。

（3）复工报告

长时间因故停工或休假（7天以上）重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理工程师提交复工报告。

2.工程开工条件

（1）国家发改委关于基本建设大中型项目开工条件的规定

①项目法人已经依法设立

②项目初步设计及总概算已经批复

③项目资本金和其他建设资金已经落实

④项目施工组织设计大纲已经编制完成

⑤项目主体工程（或控制性工程）的施工单位已经通过招标选定，施工承包合同已经签订

⑥项目法人与项目设计单位已经签订设计图纸交付协议

⑦项目施工监理单位已通过招标选定

⑧项目征地、拆迁的施工场地的“三通一平”工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议。

⑨项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，并已备好连续施工3个月的材料用量。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构已落实，采购计划与工程进度相衔接。

（2）工程项目开工条件的规定

①施工许可证已获政府主管部门批准

②征地拆迁工作能满足工程进度的需要

③施工组织设计已获总监理工程师批准

④施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实。

⑤进场道路及水、电、通风等已满足开工条件

3.开工手续

（1）建设单位需要完成的手续

建设工程规划许可证

建设工程开工审查表

建设工程施工许可证

规划部门签发的建筑红线验线通知书

在指定监督机构主管部门办理的具体监督业务手续

经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件

建筑工程施工图审查案证书

图纸会审纪要

施工承包合同（副本）

水准点、坐标点等原始资料

工程地质勘察报告、水文地质资料

建设单位驻工地代表授权书

建设单位与相关部门签订的协议书

（2）施工单位需要完成的手续

施工企业资质证书、营业执照及注册号

国家企业等级证书和信用等级证书

施工且安全资格审查认可证

企业法人代码书

质量体系认证书

施工单位的试验室资质证书

工程预标书、工程中标价明细表

工程项目经理、主任工程师及管理人员的资格证书、上岗证

建设工程特殊工种人员的上岗证审查表及上岗证复印件

建设单位提供的水准点和坐标点复核记录

施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案

施工现场质量管理检查记录

建设工程开工报告
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	自我总结与评价
	
	

	学生学习情况
	
	学生出勤情况
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