



浙江旅游职业学院  
TOURISM COLLEGE OF ZHEJIANG

浙江旅游职业学院 日照职业技术学院  
关于景区开发与管理专业教学资源库课程共建

# 协 议 书

二〇一九年十二月

## 浙江旅游职业学院 日照职业技术学院

### 关于景区开发与管理专业教学资源库课程共建协议书

甲方：浙江旅游职业学院

乙方：日照职业技术学院

为确保高标准、高质量地完成景区开发与管理专业教学资源库建设，根据教育部《关于公布2019年第二批职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》（教职成司函[2019]100号）文件精神，结合资源库建设方案内容，经双方协商，浙江旅游职业学院（以下简称甲方）与日照职业技术学院（以下简称乙方）签订子项目共建协议书，双方共同遵守，共同推进资源库建设、验收与应用推广。

#### 一、子项目名称

景区开发与管理专业教学资源库子项目《自由行行程策划》课程建设。

#### 二、合作期限

从2020年1月1日起至资源库项目通过教育部验收止。

#### 三、建设内容与经费

##### （一）建设内容

##### 1. 建设内容指标

《自由行行程策划》课程应包括教学设计、教学实施、教学过程记录、教学评价等环节。分别完成标准化课程1门、个性化课程1门、相关培训课程1门、典型技能模块2个、慕课1门；课程视频大于480分钟、动画大于40分钟；静态资源（文本、图片、PPT）低于43%。

课程建成后资源总数应达400个以上（活跃度高，即被标准化引用的资源不低于60%），其中视频资源不少于154个、动画资源不少于20个、微课资源不少于12个、习题库400道；用户数达到500人（包括学生用户、教师用户、企业员工用户、社会爱好者用户）且用户满意度较高，其中活跃用户达到90%以上；验收后课程每年内容更新不低于10%。

## 2. 建设进度规划

单门建设指标名称（单位）	素材数量	2020年	2020年	2021年	2021年
		6月底前完成量	12月底前完成量	6月底前完成量	12月底前完成量
视频资源（个）	154	62	108	154	持续应用与完善阶段
动画资源（个）	20	8	14	20	
微课资源（个）	12	5	8	12	
静态资源（个）	根据比例同步建设				
习题库（道）	400	160	280	400	
用户数（人）	500	200	350	500	
课程内容更新	项目验收完成后每年不低于10%				

（备注：表格中的数据为门槛数据）

### （二）配套经费

1. 子项目课程建设经费为16万（人民币大写：壹拾陆万元整），其中甲方向乙方拨付项目建设经费8万元（人民币大写：捌万元整）。乙方根据甲方拨付的项目建设经费给予1:1的配套经费支持。甲方将分2次向乙方拨付资金，首次拨款额占甲方向乙方拨付项目建设经费的70%，为5.6万元（人民币大写：伍万陆仟元整）；第二次拨款占甲

方向乙方拨付项目建设经费的 30%，为 2.4 万元(人民币大写：贰万肆仟元整)，将于子项目验收合格后一次性付清。

2. 乙方收到甲方拨付专项资金后，应严格按照《景区开发与管理专业教学资源库建设资金使用与管理实施细则》，给甲方开据财政部门监制的往来票据，作“代管经费”入账，并按照项目建设进程和预算安排进度执行，实行专款专用、专账核算。严禁将专项资金(含配套资金，下同)用于偿还债务、支付利息、缴纳罚款、对外投资、弥补其他专项资金缺口、赞助捐赠等，不得从专项资金中提取工作经费或管理经费，不得将专项资金与其他经费混用，不得开支固定资产、无形资产等资本性支出，不得违反国家有关规定。

3. 验收时乙方需向甲方提供单位法人代表签字、单位盖章的子项目全部专项资金决算报告(须附明细账及承诺资金的到账证明)、管理与绩效情况的详细说明，确保专项资金使用合理规范，符合建设要求。

#### 四、验收评价

2021年7月由甲方组织专家组成评审专家组，专家组成员根据《景区开发与管理专业教学资源库建设项目管理办法》的基本要求形成评价方案，对乙方项目建设内容进行评价。项目建设内容评价分为合格和不合格，如乙方项目建设内容为不合格，则根据专家意见进行整改，再进行评价验收，直至评价合格。

#### 五、双方责任

##### (一) 甲方责任

1. 负责整个专业教学资源库的统筹规划、协调沟通、项目分工、质量管理和咨询服务工作。
2. 负责贯彻执行与专业教学资源库有关的国家法律、法规、方针、

政策和强制性标准，及时了解、掌握、监控专业教学资源库建设的进展情况，确保进度和质量。

3. 负责落实组织管理、质量管理及资金管理，按照协议要求划拨乙方建设经费，并对乙方建设经费使用情况实施监督。

4. 指导乙方子项目的项目实施，对乙方子项目建设进行检查、评估和验收。

5. 组织专业教学资源库全部建设成果的提交、测试、修改完善与推广工作。

6. 完成项目主管部门要求的其他工作。

## **(二) 乙方责任**

1. 乙方根据整个专业教学资源库的设计框架，在规定时间内完成子项目建设任务，负责子项目的策划、建设、管理和协调工作，接受甲方的指导并参加甲方组织的与项目建设相关的活动。

2. 恪守学术道德及职业规范，尊重和保护知识产权，按照时间要求，提交全部符合建设标准要求的各类资源，并按照项目要求，负责本建设子项目资源的正常运行、维护，定期对资源库负责子项目资源进行持续更新。

3. 承诺专款专用，子项目划拨经费及配套经费全部用于子项目承诺的建设工作，执行项目财务管理制度。

4. 资源建成后，使用本专业教学资源库的建设成果，并积极向其他单位推广成果。

5. 完成甲方要求的与项目建设相关的其他工作。

## **六、知识产权**

参照《浙江旅游职业学院职业教育景区开发与管理专业教学资源库建设知识产权保障协议》。

## 七、绩效考核

按照《景区开发与管理专业教学资源库建设项目管理办法》的有关规定对子项目进行考核。

1. 如果由于乙方原因造成工作顺延，甲方有权追究乙方责任。
2. 乙方不能按照要求质量标准完成专业教学资源库建设任务的，甲方有权令其修改，直至达到要求，期间甲方有权暂时终止经费拨付。

## 八、其他

1. 本协议书一式两份，由浙江旅游职业学院和日照职业技术学院各执一份。
2. 未尽事宜双方可另行协商解决。
3. 该协议书自双方签字起生效，有效期为项目建设期。

甲方（盖章）：

浙江旅游职业学院

项目负责人（签字）：邵新

2019年12月15日

乙方（盖章）：

日照职业技术学院

子项目负责人（签字）：陈乃本

2019年12月15日