

《建设工程项目管理》第 23 次课“成本控制”

1、签到；



2、进入课堂教案，按照学习指导依次完成本次课学习内容；

| 学习环节及步骤 | | 学习内容 | 学习方法 |
|---------|-----|--|--|
| 课前 | 任务1 | 回顾思考：S形（时间-成本累积）曲线的绘制与运用。 | 对照答案订正作业，并思考问题（ 点击图片 ） |
| 课中 | 任务1 | 任务准备： 1. 成本控制简介 2. 成本控制方法 (1) 过程控制法 (2) 赢得值法 任务实施： 赢得值法的应用 | 点击观看 视频1 、 视频2 、 视频3 、 视频4 |
| | 任务2 | 任务准备： 1. 成本偏差的分析方法 2. 成本偏差原因 任务实施： 成本偏差纠正 | 学习课件、教材 点击观看 视频5 |
| | 任务3 | 1. 本次课内容总结； | |

3、扫码回答问题；



4、完成作业。