

《建设工程项目管理》第 27 次课“进度管理准备”

1、签到；



2、进入课堂教案，下载课件，按照学习指导依次完成本次课学习内容；

	任务导入	项目目标之间的关系——进度。	思考、回答问题
课中	任务准备	1. 进度管理的定义、流程、原理； 2. 进度计划的分类、编制。	点击学习 视频1 、 视频2 、 视频3 、 视频4 、 视频5
	任务实施	施工组织方式：依次施工、平行施工、流水施工	点击学习视频： 依次施工 点击学习视频： 平行施工 点击学习视频： 流水施工
	任务总结	1. 本次课内容总结； 2. 布置课后任务。	思考、记录
	任务1	登陆课程在线平台进行学习 https://www.icve.com.cn/portal_new/courseinfo/courseinfo.html?courseid=wbpyavzeovby5zksv4neq	

3、扫码回答问题；



4、完成作业一。