




日照职业技术学院
RIZHAO POLYTECHNIC

《物流项目运营》教学进度

商学系



教学进度表

课程名称	物流项目运营	课程性质	核心课
总教学课时数	32	课程学分	2
教学周数	16	授课班级	公选课
授课计划			
项目	任务	计划课时	周次
计划管理	任务 1: 前期策划	2	1
计划管理	任务 2: 计划管理	2	2
招投标和合同管理	任务 1: 招投标运作	2	3
招投标和合同管理	任务 2: 合同管理	2	4
进度管理	任务 1: 物流项目进度计划编制	2	5
进度管理	任务 2: 项目网络计划技术	2	6

进度管理	任务 3: 物流项目进度控制	2	7
成本管理	任务 1: 物流成本控制及分类	2	8
成本管理	任务 2: 物流标准成本控制	2	9
成本管理	任务 3: 物流责任成本管理	2	10
质量控制	任务 1: 物流质量管理原理	2	11
质量控制	任务 2: 物流质量管理内容	2	12
质量控制	任务 3: 物流质量管理方法	2	13
风险管理	任务 1: 物流风险评估	2	14
风险管理	任务 2: 物流风险识别	2	15
风险管理	任务 3: 物流风险应对	2	16
<p>备注: 1、能力目标/素质目标详见第三部分岗位能力目标/知识目标;</p> <p>2、物流项目运营课程任务主要以项目管理为单元进行设计, 故不便以单独的每次课进行分割</p>			

