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3.场地平整施工准备 

     （一）施工准备 

    1.在场地平整施工前，应利用原场地上已有各类控制点，或已有建筑物、构筑物的位置、

标高，测设平整场地范围线和标高。 

    2. 对施工区域内障碍物要调查清楚，制订方案，并征得主管部门意见和同意，拆除影

响施工的建筑物、构筑物；拆除和改造通讯和电力设施、自来水管道、煤气管道和地下管道；

迁移树木。 

    3.尽可能利用自然地形和永久性排水设施，采用排水沟、截水沟或挡水坝措施，把施工

区域内的雨雪自然水、低洼地区的积水及时排除，使场地保持干燥,便于土方工程施工。 

    4.对于大型平整场地，利用经纬仪、水准仪，将场地设计平面图的方格网在地面上测设

固定下来，各角点用木桩定位，并在桩上注明桩号、施工高度数值,以便施工。 

    5.修好临时道路、电力、通讯及供水设施，以及生活和生产用临时房屋。 

 


