	工程变更申请表

	承包人：××省水电工程局××水电站工程经理部                                                 
	申报编号
	NO：QG-023-KBG-

	合同工程名称
	主体土建Ⅳ标
	合同编号
	QG-023

	变更工程名称
	施工导流及水流控制、泄水闸坝、         
重力坝工程
	变更等级
	一般变更

	变更部位或桩号
	二期下游围堰剩余土石方开挖工程

	变更                                                    理由
	1、2009年4月8～9日，根据×××监（2009）会54号《上游围堰开挖拆除施工方案专题会会议纪要》文件精神，对二期下游围堰进行开挖拆除，因水情影响，65m高程以下汛后择时再挖；                                                                                                                                                                                                         2、根据设计院图纸；                                                                                                                                           3、根据主体土建第Ⅳ标施工合同书（合同编号：QG-023)《专用合同条款》第39条第39.2款,《通用合同条款》第39条第39.1款第(1)项第1)、4)、7)点、第39.2款第(2)项第2)、3)点等的有关规定

	变更估    算金额
	   估算费用：3629897元。

	承包人报送记录：本变更申请报告经审核无误，现报送审批。

                                                                                                                                                                         

	项目负责人：                              总经：                            经办人：　                 　     日期：2009-10-10

	监理审  批意见
	变更理由充分、合理，同意变更。
                                                                                   
                                                                                                                                    

	
	监理工程师：                            总监或其代表：                            （盖章）日期：

	附件    目录
	 主体土建第IV标变更费用审批表

	备注
	　

	说明：本表一式七份，主送单位一份，监理机构一份，设计单位一份，建设单位一份，签证后连同会签单复印件返回报送单位三份。


