一、单选
1.建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，但不包括（   ）
A.基坑开挖工作；
B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；
C.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商
D.准备必要的施工图纸
2.建设工程项目组成中的最小单位是（　）
Ａ．分部工程　　　Ｂ．分项工程　　　
Ｃ．单项工程　　　Ｄ．单位工程
3.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（    ）
A.次序可以颠倒，但不能交叉
B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉
C.次序不能颠倒，也不能进行交叉
D. 次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉
二、多项选择
1.建设工程项目按其建设性质可以划分为（    ）
A.新建项目     B.扩建项目     C.恢复项目     D.迁建项目
2.以下项目属于单项工程的有（    ）
A.纺织厂织布车间     B.某大型医院    
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