[bookmark: _GoBack]工程造价管理教学进度安排
	序号
	项目（模块）
	工作任务
	学时

	1
	工程造价控制基础知识
	1．工程造价的基本概念
	6

	
	
	2．工程造价管理
	

	
	
	3．工程造价控制
	

	2
	工程造价构成
	1.工程造价构成
	10

	
	
	2.建筑安装工程造价的构成
	

	
	
	3.设备及工、器具购置费用的构成
	

	
	
	4 .工程建设其他费用的构成
	

	
	
	5.预备费、建设期贷款利息
	

	3
	工程造价计价模式
	1.工程造价计价依据
	10

	
	
	2.定额计价模式
	

	
	
	3.工程量清单计价模式
	

	4
	 建设项目决策阶段工程造价控制
	1.投资决策基本知识
	10

	
	
	2.投资估算的编制与审查
	

	
	
	3.建设项目的经济评价
	

	5
	 建设项目设计阶段工程造价控制
	1.工程设计基本知识
	12

	
	
	2.设计方案的优选与限额设计
	

	
	
	3.设计概算的编制与审核
	

	
	
	4.施工图预算的编制与审核
	

	6
	建设项目发承包阶段工程造价控制
	1.招投标与工程造价管理
	6

	
	
	2.招标控制价编制
	

	
	
	3.投标报价分析
	

	
	
	4.工程合同价款的确定
	

	7
	建设项目施工阶段工程造价控制
	1.工程预付款
	10

	
	
	2.工程计量支付
	

	
	
	3.工程变更
	

	
	
	4.工程索赔
	

	
	
	5.偏差调整
	

	8
	建设项目竣工阶段工程造价控制
	1.工程竣工结算
	2

	
	
	2.工程竣工决算
	

	
	
	3.新增资产价值的确定
	

	
	
	4.竣工项目的保修回访
	

	9
	工程造价信息管理
	1.工程造价资料管理
	2

	
	
	2.工程造价信息管理
	

	
	
	3.国外工程造价信息管理
	



