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	周次
（ 月 日- 月 日）
	学时
	单元名称
	主要教学内容
	作  业
形  式

	1
	4
	工程造价控制基础知识
	工程造价的基本概念；
工程造价管理与控制；
	

	2
	4
	工程造价控制基础知识
	工程造价构成基本知识：
我国现行建设项目工程造价的构成；
设备及工、器具购置费用的构成；
	

	3
	4
	工程造价控制基础知识
	我国现行建筑安装工程费用项目组成；
我国建设项目其他费用组成；
	

	4
	4
	工程造价控制基础知识
	预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税
	

	5
	4
	建设项目决策阶段工程造价控制
	投资决策与工程造价控制；
建设项目可行性研究报告；
	

	6
	4
	建设项目决策阶段工程造价控制
	投资估算的编制与审查
	

	7
	4
	建设项目决策阶段工程造价控制
	建设项目的经济与财务评价
	

	8
	4
	建设项目设计阶段工程造价控制
	工程设计与工程造价控制；
设计方案的优选与限额设计；
	

	9
	4
	建设项目设计阶段工程造价控制
	价值工程在设计方案竞选中的应用
	

	10
	4
	建设项目设计阶段工程造价控制
	设计概算的编制与审核；
施工图预算的编制与审核；
	

	11
	4
	建设项目发承包阶段工程造价控制
	招投标与工程造价管理；
招标控制价的编制；
	

	12
	4
	建设项目发承包阶段工程造价控制
	投标报价分析；
工程合同价款的确定；
	

	13
	4
	建设项目施工阶段工程造价控制
	合同价款调整
	

	14
	4
	建设项目施工阶段工程造价控制
	工程索赔
	

	15
	4
	建设项目施工阶段工程造价控制
	工程计量与合同价款结算
	

	16
	4
	建设项目施工阶段工程造价控制
	工程竣工结算
	

	17
	4
	建设项目施工阶段工程造价控制
	施工阶段工程造价控制
	

	18
	4
	建设项目竣工阶段工程造价控制
	竣工验收；
工程竣工决算；
	

	19
	4
	建设项目竣工阶段工程造价控制
	新增资产价值的确定；
质量保证金的处理。
	



