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《 公路施工组织与安全管理 》课程标准

一、课程概述

（一）课程定位

本课程以公路施工组织设计项目为载体，以模块化教学为模式，融入公路行业的职业标准，实现理论实践一体化。，培养学生进行公路施工组织设计编写与整理等职业能力。同时在理论与实践融合、基于实际工作过程的教学过程中激发学生学习的兴趣、培养学生的科学态度和团结协作精神，达到学习知识、掌握技能、提升职业素质的目的。

本课程是一门工程实用性与操作性都很强的专业技术核心课程，其学习领域以《工程地质与水文》、《道路建筑材料》、《工程制图》、《地基基础施工与检测技术》、《道路勘测设计》、《路基路面工程》、《桥梁工程》为前导课程。是学生日后从事道路工程设计、施工、研究开发所必备的一门专业知识和专业技能本课程在专业人才培养方案中地位十分重要。本课程教学效果将直接影响到人才培养的质量。


（二）先修后续课程

	类别
	课程名称
	作用

	先修课程
	桥涵设计与施工
	通过本课程的学习能够完成常用钢筋混凝土及预应力混凝土梁式桥及桥梁下部结构（墩台）的设计计算工作，掌握中小型桥梁的构造原理和施工方法，了解大跨度桥梁的构造和施工特点。

	
	路基路面工程
	通过本课程的学习能够完成一般路基的设计与路基边坡稳定性验算，掌握路基的防护与加固方法；掌握沥青路面的设计与施工过程，掌握水泥混凝土路面的设计与施工过程。

	
	测量学
	道路外业勘测领取工作任务后应能明确懂得测量仪器的选用、调试、维护及测量的精度要求，学会路线高程测量及角度测量以及路线导线点的布置。

	
	工程制图
	道桥专业的施工技术员应学会工程图纸的识读与绘制。在企业接受施工放样任务后，应读懂图纸，并能按照图纸要求进行施工放样完成相应的具体任务。

	
	工程地质与水文
	通过《工程地质与水文》的学习首先应能清楚路线所属的地形特点，了解公路工程地质的基础知识，掌握常见的不良地质现象，掌握公路工程地质勘测的主要方法和工程地质问题；掌握水文统计的基本原理与方法，桥涵设计流量推算等。

	
	道路建筑材料
	通过本课程的学习掌握各种筑路材料的技术性质和技术要求，能够对各种筑路材料进行强度试验，能够进行混凝土配合比设计及沥青混合料的组成设计。

	
	公路CAD
	掌握CAD绘图的基础知识，掌握道路平、纵、横设计的流程。

	
	道路勘测设计
	通过本课程的学习，学生应能够掌握道路平、纵、横设计与计算的基本理论，熟练掌握和综合运用公路的平、纵、横技术指标。熟练运用测量仪器进行平、纵、横线形的勘测操作，在对道路几何设计文件的阅读、计算处理的基础上实施技术文件的整理。掌握不同地形条件下公路的选线、定线方法及步骤；掌握道路外业勘测的内容、方法及步骤；了解公路平面立体交叉设计的初步理论。

	
	地基基础施工与检测技术
	通过本课程的学习能够完成土方填筑、基坑工程、浅基础及桩基础的设计与验算，掌握各种地基基础的施工及检测方法。

	后续课程
	毕业设计

毕业实践
	毕业设计对于高职道路与桥梁工程技术专业的独立阶段来讲，是一个不可缺少的、重要的组成部分，也是考核学生一个必要的实践环节。它既能全面考核学生综合理论知识，又能检验学生应用标准、相关规范进行设计的能力。

	独立项目课程
	工学结合

顶岗实习
	道路与桥梁工程技术专业在开发基于工作过程的以实践为主导的专业课程的同时，推行工学结合的有酬顶岗实习，接受以培养职业素养为主的道路线形设计与外业勘测的具体实施的操作训练，并承担具体工作岗位的职责，获取劳动报酬，利用企业资源提高学生的操作技能并培养学生的职业素养和职业能力。


二.课程设计思路

本课程是以道桥工程现场施工并结合企业的行业需求为逻辑起点，以工作过程为导向，以典型工作任务分析为依据，以真实工作任务为载体，以校企合作开发为纽带，以校内双师教师和企业兼职教师为主导，以与行业企业共建教学环境为条件，以行动导向组织教学。形成以学生为中心、教师引导、理论－实践－应用一体化的工学结合教学模式。

（1）课程体系构成的流程
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我们按照企业调研—确定职业岗位－确定典型工作任务－确定行动领域－确定学习领域－确定课程标准。

（2）调研、工作分析

道路与桥梁工程技术专业就业方向主要是道路桥梁施工、工程监理、道路养护与维修、管理等，主要工作内容是工程测量、材料试验、质量检测、施工组织、资料管理、安全管理、现场管理等，学生就业岗位分为初次就业岗位（如施工员、测量员、试验员、质检员、材料员、监理员、预算员等）和目标就业岗位（如施工工长、项目经理、质检部部长、试验室主任、监理工程师、造价工程师等）两个层次。

经过调研，毕业生主要从事的工作岗位如下表所示，每个工作岗位的主要工作内容如下表。

	岗位
	工作任务分析

	施工员
	路基施工员
	施工图纸的识读与绘制；施工现场勘察；路基工程施工方案拟定；路堑开挖施工；地基加固与处理；基床以下路堤施工；基床表层级配碎石填筑施工；路基变形检测；路基施工质量检测；

	
	路面施工员
	施工图纸的识读与绘制；施工现场勘察；路面基层、面层施工方案拟定；沥青混合料与水泥混凝土配合比控制；施工质量的控制与检测；

	
	桥梁施工员
	施工图纸的识读与绘制；施工现场勘察；线路中桩交接与复测；桥梁工程总体施工方案；基础的开挖与浇筑；墩台身施工；梁体的制作与安装；桥面系施工

	质检员
	施工技术标准的熟悉与把握；施工质量检测仪器设备的准备、维修与保养；施工质量检测；检测数据整理与分析；出具检测报告

	试验员
	试样制备与现场取样；设备使用情况的记录；试验并做试验记录；试验数据整理与分析；出具试验报告；试验资料报送与存档；试验仪器的维修与保养；

	测量员
	测量放线方案的制定；放线桩位的实地校测；测量仪器的核定、校正；测量资料的整理；

	材料员
	大宗材料的采购、入库及报销；掌握材料库存情况及时调整材料供应计划；地区价格信息及供货单位情况的汇总；

	监理员
	现场监理；施工中的费用、质量、进度控制；对合同变更、计量文件、索赔事项的管理协调；工地现场的安全管理

	预算员
	编制施工计划，参与生产调度与协调安装等单位的施工配合；正确编制施工图预算，做好工料分析；及时编制竣工决算；经常进行定额分析活动；做好工程资料的积累


（3）典型的工作任务分析

经针对所有的工作任务进行归纳分析，确定其典型工作任务如下：

	序号
	典型工作任务

	1
	工程图纸的识读与绘制

	2
	工程资料的整理与存档

	3
	公路桥梁的施工与检测

	4
	地基基础的土工试验与检测

	5
	道桥工程施工组织与管理

	6
	道桥工程施工测量与控制

	7
	道桥工程造价管理


（4）专业学习领域确定

基于道桥工程的施工过程构建的学习领域如下：
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道路勘测与放样
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道路路基施工
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学习领域
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

道路勘测与放样



道路路基设计与施工



路面施工与检测



地基基础施工与检测



桥涵设计与施工



道路工程造价



道路施工组织与管理



道路工程维护


（5）确定课程标准，设计任务载体

《公路施工组织与安全管理》课程基于公路工程项目组织与安全管理行动领域设置学习领域，结合岗位技能要求构建2个学习领域，即“公路工程施工组织设计学习领域”和“公路安全管理” 学习领域，8个任务载体（学习情境），见下表。

	学习领域名称
	构建任务载体
	岗位技能要求

	公路工程施工组织设计
	1．公路工程施工组织概述
	1．公路施工方案编制能力

2．施工平面图绘制能力
3．施工图纸阅读能力

 4．CAD软件应用能力
5. 安全管理能力

	
	2．公路工程施工组织设计概述
	

	
	3．施工准备
	

	
	4．施工方案确定
	

	
	5．施工进度计划
	

	
	6．施工平面图设计
	

	
	7．施工组织设计措施
	

	公路安全管理
	8.公路安全管理
	


三、课程目标

《公路施工组织与安全管理》课程涉及土力学与基础工程、道路勘测设计、路基路面工程、道路工程制图、桥梁工程、桥涵地质与水文、工程项目管理等学科领域，其内容广泛，综合性强。要求学生通过本课程的学习能达到：

了解公路基本建设的投资来源，掌握公路基本建设的内容、特点、程序及公路施工的程序；掌握施工过程的组织原则；能运用流水组织的原理和有关网络计划相关概念编制施工进度计划；能进行恰当的施工平面图设计，制定保证工程顺利开展的质量、安全、环保、文明等措施，为将来进行工程项目管理积累必要的基本知识。

（一）能力目标

（1）能运用所学知识编制施工准备工程文件的能力。

（2）能结合施工机械的选型与配套原则，灵活确定施工方法，进行施工机具的选择，并具有路基路面和桥涵施工方案的设计能力。

（3）能运用流水施工组织原理和网络图计算进行流水作业和网络计划安排的能力。

（4）能运用所学知识进行施工平面图绘制的能力。

（5）能根据实际工程情况进行施工各项措施的编制能力。

（6）能灵活运用所学知识进行某单位工程施工组织设计文件的能力。
(7) 能根据实际工程情况制定安全管理措施。

（二）知识目标

（1）掌握公路工程建设的过程、内容、任务、特点与施工程序；掌握公路工程施工组织研究的对象和任务；了解公路工程基本建设的分类。

（2）了解编制施工组织设计的基本原则；掌握施工组织设计的分类及文件的组成。

（3）掌握工程施工和临时设施的修建原则；掌握施工准备工作的内容和要求。

（4）了解施工方法的确定和施工机具选择的原则；了解施工机械的选型与配套的原则；掌握路基、路面、桥涵、隧道等施工方案的设计方法。

（5）掌握公路施工过程的组织原理；掌握流水作业的安排与施工进度图的绘制方法；掌握网络图和横道图的计算方法。

（6）掌握施工平面图的绘制方法。

（7）掌握施工项目管理常用的组织形式；理解各种施工措施的应用，如施工质量保证措施、施工安全生产制度、施工环境保护措施、冬季与雨季施工措施等。

（8）掌握保证安全生产的措施

（三）素质目标

（1）培养遵循设计规范和创新的能力。设计规范是工程技术人员必须严格遵守的指令性文件，要用发展的观点来灵活运用，勇于创新，训练严谨的科学态度；

（2）认真负责、实事求是、吃苦耐劳的工作态度；

（3）互相尊重、和谐共处、诚实守信与团结协作的团队精神；

（4）具有较强的口头与书面表达能力、人际沟通能力；

（5）爱护公物，文明作业，科学合理操作与使用各种工具、仪器、设备的职业素养；

（6）具有安全第一、预防为主，百年大计、质量为本，安全生产、保护环境、和谐发展的职业意识。
四、课程内容

根据岗位能力需求及道路与桥梁工程技术专业基于工作过程的人才培养方案，从职业行动领域出发，针对桥梁施工岗位典型工作任务，在企业行业专家的指导下，重构突出职业岗位能力的教学内容。在内容选取上以施工组织设计概述、施工准备施工方案确定、施工进度计划、施工平面图设计、施工组织设计措施为重点，将《公路施工组织与安全管理》课程共分为7个教学情景，16个学习型工作任务，各学习情景的学时及说明如下表：

表1 课程内容与学时分配表

	学习情境编号
	学习

情境
	学习型工作任务
	学时

分配
	学习内容

	1
	公路工程施工组织概述
	公路工程基本建设
	2
	学习公路工程基本建设的概念、分类及基本建设项目的组成，掌握公路工程基本建设程序，重点是灵活掌握公路基本建设各阶段的施工组织设计文件和概预算文件。

	
	
	公路工程建设程序
	2
	

	2
	公路工程施工组织设计概述
	施工组织设计的分类、文件组成及编制程序
	2
	了解编制施工组织设计的基本原则，重点是掌握施工组织设计的分类及文件组成。

	3
	施工准备
	准备工作
	1
	了解施工准备工作的内容与要求、工程施工和临时设施的修建原则，重点是理解施工准备工作实例。

	
	
	工程施工临时项目
	1
	

	
	
	施工准备工程示例
	2
	

	4
	施工方案的确定
	机械化施工组织设计
	2
	了解施工方法的确定和施工机具选择的原则；了解施工机械的选型与配套的原则；重点是掌握路基、路面、桥涵、隧道等施工方案的设计方法。

	
	
	路基、路面、桥涵工程施工组织方案设计
	2
	

	5
	施工进度计划
	施工过程的组织原理
	8
	掌握公路施工过程的组织原理；掌握流水作业的安排与施工进度图的绘制方法；重点是掌握网络图和横道图的计算方法。

	
	
	网络计划技术
	12
	

	6
	施工平面图设计
	施工场地平面布置图
	2
	掌握施工平面图的绘制方法。

	
	
	工程进度及计划工程示例
	2
	

	7
	施工组织设计措施工作
	施工组织机构的设置
	1
	掌握施工项目管理常用的组织形式；重点是理解各种施工措施的应用。

	
	
	施工组织各项措施
	1
	

	
	
	各种施工措施工程示例
	2
	

	8
	公路安全管理
	公路安全管理措施
	2
	掌握保证公路安全的各项组织、技术措施


五、课程实施

（一）教学设计

表5-1  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境1：                                             
	公路工程施工组织概述              参考学时：4

	学习目标
	通过相关知识的学习，深刻理解公路基本建设、基本建设程序等基本知识，为工程投资构成及项目资金来源打下理论基础。

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.公路工程基本建设
	1．掌握公路工程建设的过程、内容、任务、特点与施工程序；

2．公路工程施工组织研究的对象和任务；

3．了解公路工程基本建设的分类。


	现场教学法；

六步教学法；

引导文法；

	
	2.公路工程建设程序
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室

	教学准备
	多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-2  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境2：                                             
	公路工程施工组织设计概述          参考学时：2

	学习目标
	能运用所学知识，深化对施工组织设计文件组成及编制过程的能力。

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	施工组织设计的分类、文件组成及编制程序
	1.了解编制施工组织设计的基本原则；

2.掌握施工组织设计的分类及文件的组成。


	六步教学法；

现场教学法；



	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-3  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境3：                                             
	施工准备                    参考学时：12

	学习目标
	通过公路施工准备工作示例的展示，使学生具有根据现场情况全面完整的编制准备工作的能力。

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.准备工作
	1． 掌握工程施工和临时设施的修建原则；

2.掌握施工准备工作的内容和要求。
	六步教学法；

现场教学法；

案例教学法；

视频演示教学法；

	
	2.工程施工临时项目
	
	

	
	3.施工准备工程示例
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、现场

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-4  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境4：                                             
	施工方案的确定          参考学时：4

	学习目标
	能结合施工机械的选型与配套原则，灵活确定施工方法，进行施工机具的选择，并具有路基路面和桥涵施工方案的设计能力。

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.机械化施工组织设计
	1.了解施工方法的确定和施工机具选择的原则；

2.了解施工机械的选型与配套的原则；

3.掌握路基、路面、桥涵、隧道等施工方案的设计方法。
	六步教学法；

现场教学法；

案例教学法；

视频演示教学法；

引导文法；

	
	2.路基、路面、桥涵工程施工组织方案设计
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、现场

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-5  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境5：                                             
	施工进度计划               参考学时：20

	学习目标
	能结合施工组织原理及网络计划原理合理编制施工进度计划的能力

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.施工过程的组织原理
	1.掌握公路施工过程的组织原理；

2.掌握流水作业的安排与施工进度图的绘制方法；

3.掌握网络图和横道图的计算方法。
	六步教学法；

现场教学法；

引导文法

	
	2.网络计划技术
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、现场

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-6  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境6：                                             
	施工平面图设计                 参考学时：4

	学习目标
	能运用所学知识会施工平面图的设计及绘制能力。

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.施工场地平面布置图
	1．了解施工平面图设计的依据、原则及步骤；

2．掌握施工平面图的类型及主要内容；
	六步教学法、

视频演示教学法

	
	2.工程进度及计划工程示例
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室 实训室

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-7  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境7：                                             
	施工组织设计措施                参考学时：4

	学习目标
	能根据实际工程情况进行施工各项措施的编制能力。



	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	1.施工组织机构设置
	1．掌握施工项目管理常用的组织形式；

2.理解各种施工措施的应用，如施工质量保证措施、施工安全生产制度、施工环境保护措施、冬季与雨季施工措施等。


	现场教学法；

案例教学法；



	
	2.施工组织各项措施
	
	

	
	3.施工组织各项措施示例
	
	

	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、现场

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


表5-8  教学实施内容表（学习情境描述）

	学习情境7：                                             
	公路施工安全管理              参考学时：2

	学习目标
	能根据实际工程情况编制施工安全管理的措施

	学习任务（典型工作任务或项目载体）
	任务名称
	学习内容
	建议使用的教学方法

	
	制定公路安全管理措施
	掌握公路安全管理的组织措施、技术措施

	现场教学法；

案例教学法；



	考核标准
	包括过程考核与结果考核：学生自评（10％）、教师对小组评价（50％）、教师对个人评价（40％）

	学习场所
	多媒体教室、现场

	教学准备
	土工实训室、多媒体教学设备、教学课件、任务工单、参考资料、视频教学资料、网络教学资源、题库


（二）实施方法

1．教学设计指导思想

根据本学习领域技能培养目标与学习任务，以工作过程为导向，创设学习情境，设置工作任务，在校内建立土工检测、桩基检测、基坑施工等具有真实职业氛围的实训场所，在实训场所内采取“讲、练、做”相结合、课堂与实训地点合一、融理论教学与实践教学一体化的方式组织教学，按项目导向、任务驱动方式引导学生的学习过程。

2．教学模式与设计创新

（1）打破传统的教学模式，实行“六步法”项目教学

教学过程的设计遵循学生认知－学习－实践－总结－内化的认知规律。将《地基基础施工与检测技术》的知识点和操作技能穿插到各个任务中进行学习。各任务的实施均以学生活动为主体，按照“资讯－计划－决策－实施－检查－评价”六步法来组织教学。

“六步法”组织教学的具体步骤如下：

第一步，布置团队工作任务。

第二步，分别收集整理解决方案的资料，独立思考，小组讨论确定工作计划。

第三步，利用各种教学资源独立学习，然后小组讨论确定解决方案。

第四步，按照既定的解决方案实施，如勘察点的布置、勘察点的间距、钻探和取样、试验项目的选择、操作、试验等，记录实施过程的现象和数据。

第五步，按照职业标准进行检查，小组讨论进行评价工作完成过程中较好和不足的部分。

第六步，组织学生自评和互评，教师对学生的评价。

在资讯、计划、决策环节中，教师主要分析工作任务，明确学习任务和目标，引导学生运用教学资源学习和完成工作任务，要学生明白学什么，怎样学。学生分组接受、分析工作任务，并经过资讯，学生交流讨论制定学习计划，完成地基基础施工与检测各项工作任务记录单。

在实施环节中，学生以小组为单位按照自己制定的试验方案组织实施试验，并完成试验记录单。教师只是起到审核和答疑的作用。

在检查和评价环节，学生以小组为单位进行试验总结和评价，并进行工作任务相关知识点和技能点的总结，使学生建立积极的自我认知，最后小组组织自评和互评，教师组织考核进行综合评价。

（2）教学遵循以能力培养为主，做学一体，以由浅入深的原则进行分层次教学

①课内实践主要包含完成学习情景的各个工作任务，来实现基本理论的掌握和基本技能训练；

②课程设计与教学融合交替进行，在项目课程学习的同时，进行相应的课程实践训练，边做设计，边学习理论知识，发现问题小组讨论、查阅资料、请教老师，再回到设计中解决问题。

（3）在具有职业氛围的场所内进行理论与实践相融合、工学结合的教学活动

①在校内建设具有真实职业氛围的土工检测实训中心、桥涵生产施工实训场所、软件应用中心，在实训场所内采用“教、学、练、评”相结合、理论教学与实践教学相融合的方式组织教学。使学生在真实的职业氛围内学习知识和技能，深刻体现“做中学、学中做”的高职教育理念；

②我院先后与日照公路局、日照市政工程有限公司、日照锦华集团等多家单位签订工学结合顶岗实习协议，利用校企合作企业，安排学生顶岗就业实习以及学习期间开展工学结合的管理规定，要求学生参加顶岗实习必须由现场指导工程师负责专业学习和职业道德培养，使学生在真实的职业环境中进行地基基础施工与检测的实习与实践训练，实现学校内培养与学生校外顶岗实践相结合的工学交替教学模式。

（4）以科学的评价体系与方法控制活动过程，保证知识、能力、素质目标的实现

知识、能力、素质目标使整个课程活动的结果，是在课程活动过程中实现的。只有对活动过程进行有效的控制，才能保证课程目标的实现。根据教学目标，本课程对于每个学习情景，均从知识、技能、态度三方面设置明确目标，制定科学的评价标准与评价方法，使学生在活动过程中以评价标准确立活动方向，规范活动行为，从而掌握知识，学会技能，养成敬业负责的工作态度，增强职业意识，提高职业素质。

五、课程考核

1、教学过程与期末考核评价

建立过程考评（任务考评）与期末考评（课程考评）相结合的方法，强调过程考评的重要性，过程考评占50分，期末考评占50分，具体考核要求见下表：

	考评

方式
	过程考评（项目考评）50
	期末考评（卷面考评）50

	
	素质考评
	任务考评
	实操考评
	

	
	10
	20
	20
	50

	考评实施
	由指导教师根据学生表现集中考评
	由主讲教师根据学生完成的工单情况考评
	由实训指导教师对学生进行项目操作考评
	按照教考分离原则，由学院教务办公室组织考评

	考评标准
	根据遵守设备安全、人身安全和生产纪律等情况进行打分10分
	预习内容10分

项目操作过程记录10分
	任务方案正确7分

工具使用正确3分

操作过程正确7分

任务完成良好3分
	建议题型不少于5种：填空、选择、判断、名词解释、简答题、论述题、计算题

	注
	造成设备损坏或人身伤害的本项目记0分
	闭卷，学生必须通过考试


2、集中实训评价（成绩单列）

	考核方式
	考核要求
	考核标准
	分数

	职业素养
	对每一位学生的负责程度进行评价
	考察学生在具体作业时对项目的负责程度
	10

	仪器操作
	由学生自己动手测量与数据观察，评价其在测设过程中的熟练程度
	根据学生仪器操作熟练程度
	20

	实训成果
	要求学生独立完成资料收集，评价学生在对各种资料收集的准确性与正确性
	学生收集的数据的准确性、完整性、正确性
	30

	职业道德
	评价学生对专业的敬业程度，对仪器爱护程度，对自身发展的强烈程度
	学生爱护仪器、职业观、学生的成求意识
	20

	创新能力
	对学生在实训过程中的创新能力进行合理评价
	学生在实习时所发挥出来的聪明才智
	20


六、实施条件要求

（一）师资队伍要求

能根据教学法设计教学情景；

能按照设计的教学情景实施教学；

能够正确、及时处理学生提出的相关问题；

能够熟练操作各种土工试验仪器，并能正确、及时处理学生操作仪器所产生的相关故障。

教学团队的要求说明：

《公路施工组织与安全管理》课程的专业组教师专业素质过硬，教学理念新，创新意识强，专业技能突出，具有丰富的现场工作经验和丰富的教学经验，教学效果好，成绩显著，年龄、学历、职称结构层次合理，是一支团结、进取、敢于创新的教学队伍。

（二）教学场所要求

说明实施本课程的教学设备、设施要求、实训场所要求等。

1、教学环境

采用多媒体教学，开发和完善课程多媒体教学课件，充分利用多媒体课件信息量大、形象直观、条理分明、便于自学的特点，给学生提供一个网络交互学习的平台，提高上课质量和效率。这就要求有先进的多媒体设备

2、设备要求
本课程为加强实践教学，提高学生的实际动手能力，不断增设仪器设备，在校内建设了土工检测实训中心、桥涵生产施工实训场所、软件应用中心，在实训场所内采用“教、学、练、评”相结合、理论教学与实践教学相融合的方式组织教学。可完成教学计划与大纲中规定的各项试验项目。

 学院图书馆目前暂有纸质文献馆藏量96万册，电子文献馆藏量62万册，报刊资料1000多种，本专业图书资料共有专业图书3000余册，能满足教师和学生的学习需要。

七、课程资源

1．使用教材：

《公路施工组织设计与管理》，李鹏飞主编，北京邮电大学出版社，2017年7月第1版

2．参考书

（1）王首绪．公路施工组织及概预算．北京：人民交通出版社，2007．

（2）张起森．公路施工组织及概预算．北京：人民交通出版社，1998

（3）俞素平．道路工程定额与造价．科学出版社，2008.7

3.学术期刊

（1）《公路》月刊，中交公路规划设计院主办

（2）《路基工程》，铁道部主管，中国铁道工程建设协会、中铁二局集团有限公司、西南交通大学联合主办。
（3）《公路交通科技》，交通部主管的，交通部公路科学研究主办
（4）《中国公路学报》（季刊）.中国公路学会主办

4．网络资源

（1）时代公路网（http://www.timehighway.com.cn/）

（2）中交第一公路勘察设计研究院（http://www.ccroad.com.cn/）

（3）中国公路网（http://www.chinahighway.com/）

（4）中国土木工程学会网（http://www.cabr.com.cn/Deplnfo/tumuxh/index.htm）

（5）同望科技官网（http://www.toone.com/）

5．实验（训）室利用

工程造价实训室、工程制图实训室
6．校外基地利用：
为培养学生职业素养，使学生有机会进行岗位体验，学校企业紧密联合，建立了深度融洽的校企合作关系，聘请兼职教师指导学生综合技能训练，并参与对学生学习的评价。

八、课程制定依据

说明依据的职业任职要求、岗位资格标准以及高职教育理论等。
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一级标题：仿宋，3号，加粗，行间距24磅，首行缩进2字符


二级标题：仿宋，小四，行间距24磅，首行缩进2字符


正文：仿宋，小四，行间距24磅，首行缩进2字符


尽可能使用清晰、便于理解及可操作的行为动词，知识目标的表述建议采用“知道”“了解”“懂得”“掌握”“熟悉”之类的动词；能力目标的表述建议采用“能或会+程度副词+操作动词+操作对象”的格式，如“能熟练操作压片机”；素质目标的表述建议采用“获得、形成、树立、提高、发挥、发展”等词。


表格标题：五号仿宋加粗，首行不缩进，固定行间距24磅。
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