课程整体设计

	课程名称
	公路施工组织与

安全管理
	课程类型
	理论课

	授课对象
	2017级道桥1、2班
	学时学分
	90学时  4学分

	先修课程
	路基（路面）施工技术、桥梁施工技术、道路建筑材料、CAD、道路测量
	后修课程
	  公路工程监理、公路工程招投标

	教  学  时  数  按  学  期  分  配

	本  课  程

总  时  数
	已  讲  授

学  时  数
	本学期学时数
	尚  需

学时数

	
	
	教学周数
	周学时数
	学期时数
	

	90
	0
	15
	6
	90
	90

	本   学   期   学   时   分   配

	讲授
	实验
	习题课
	现 场

教 学
	课程设计

大型作业
	测验
	复习课
	机动
	节假日

占 用

	78
	
	6
	
	
	
	
	
	

	课程目标
	能力目标：

（1）能运用所学知识编制施工准备工程文件的能力。

（2）能结合施工机械的选型与配套原则，灵活确定施工方法，进行施工机具的选择，并具有路基路面和桥涵施工方案的设计能力。

（3）能运用流水施工组织原理和网络图计算进行流水作业和网络计划安排的能力。

（4）能运用所学知识进行施工平面图绘制的能力。

（5）能根据实际工程情况进行施工各项措施的编制能力。

（6）能灵活运用所学知识进行某单位工程施工组织设计文件的能力。

知识目标：

（1）掌握公路工程建设的过程、内容、任务、特点与施工程序；掌握公路工程施工组织研究的对象和任务；了解公路工程基本建设的分类。

（2）了解编制施工组织设计的基本原则；掌握施工组织设计的分类及文件的组成。

（3）掌握工程施工和临时设施的修建原则；掌握施工准备工作的内容和要求。

（4）了解施工方法的确定和施工机具选择的原则；了解施工机械的选型与配套的原则；掌握路基、路面、桥涵、隧道等施工方案的设计方法。

（5）掌握公路施工过程的组织原理；掌握流水作业的安排与施工进度图的绘制方法；掌握网络图和横道图的计算方法。

（6）掌握施工平面图的绘制方法。

（7）掌握施工项目管理常用的组织形式；理解各种施工措施的应用，如施工质量保证措施、施工安全生产制度、施工环境保护措施、冬季与雨季施工措施等。

（8）熟悉道桥项目管理的含义及内容，掌握合同管理、质量管理、材料管理、技术管理、风险管理、成本管理、进度管理的方法；

素质目标：

（1）培养遵循设计规范和创新的能力。设计规范是工程技术人员必须严格遵守的指令性文件，要用发展的观点来灵活运用，勇于创新，训练严谨的科学态度；

（2）认真负责、实事求是、吃苦耐劳的工作态度；

（3）互相尊重、和谐共处、诚实守信与团结协作的团队精神；

（4）具有较强的口头与书面表达能力、人际沟通能力；

（5）爱护公物，文明作业，科学合理操作与使用各种工具、仪器、设备的职业素养；

（6）具有安全第一、预防为主，百年大计、质量为本，保护环境、和谐发展的职业意识。


	课程内容
	序号
	学习单元（学习情境或项目）名称
	学时

	
	1
	认知公路施工组织
	6

	
	2
	施工组织准备工作
	6

	
	3
	流水施工原理
	6

	
	4
	网络计划技术
	24

	
	5
	道路工程施工组织总设计
	18

	
	6
	道路工程项目管理
	14

	
	7
	安全管理
	8

	
	8
	总复习
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	教学材料
	（指教材或讲义、参考资料、仪器、设备、教学软件等）

1.教材《公路施工组织设计与管理》，李鹏飞主编，北京邮电大学出版社，2017年7月第1版

2．参考书

（1）王首绪．公路施工组织及概预算．北京：人民交通出版社，2007．

（2）张起森．公路施工组织及概预算．北京：人民交通出版社，1998

（3）俞素平．道路工程定额与造价．科学出版社，2008.7

3.学术期刊

（1）《公路》月刊，中交公路规划设计院主办

（2）《路基工程》，铁道部主管，中国铁道工程建设协会、中铁二局集团有限公司、西南交通大学联合主办。

（3）《公路交通科技》，交通部主管的，交通部公路科学研究主办

（4）《中国公路学报》（季刊）.中国公路学会主办

4．网络资源

（1）时代公路网（http://www.timehighway.com.cn/）

（2）中交第一公路勘察设计研究院（http://www.ccroad.com.cn/）

（3）中国公路网（http://www.chinahighway.com/）

	教学组

织形式
	（班级授课、分组教学以及组织具体安排方式等，如果是多位教师同时指导，还须说明教师分工安排）

小班授课

教学中基础知识部分以讲授为主，通过设置学习情境，引导学生参与到课堂中，变“被动听讲”为“主动参与”，或分组讨论回答，或设置随堂方案设计，学生说明思路，课下完善方案。

对施工方案设计部分，带领学生复习巩固《路基路面工程》中的相关知识，采取学生讲解的方法。

对于施工平面图设计部分，教授“梦龙软件”的使用，让学生操作绘制。

多给学生展示一些工程中的施工组织设计实例。



	考核方案
	1.本课程考核采用过程性考核与期末考试相结合的方式。

2.关注评价的多元性。结合课堂出勤、讨论发言积极程度与质量、学生随堂作业、期末考试情况综合评价学生的成绩。
课堂出勤及学生表现占20%，学生随堂及课后作业质量占40%，期末考试成绩占40%。



