7.单元教学设计及教案
	授课题目
	流水施工原理（三）

	课 型
	新授课
	学时
	2

	授课时间
	
	第几次课
	第    次
	上课地点
	

	类别
	理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□  其 它□

	教学目标
	一、知识目标

	
	掌握无节奏流水施工的工期计算及横道图绘制

	
	二、能力目标

	
	能够理解流水施工组织的意义，会绘制流水施工横道图


	
	三、素质目标

	
	培养与施工组织设计相关工作的知识素养


	学生基本情况分析
	2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力


	教学重点与难点
	重点：无节奏流水施工横道图绘制

难点：无节奏流水施工的特点及工期计算



	教学方法与手段
	理论讲授为主，配合多媒体结合板书教学


	教学详案

	教学环节

时间分配
	教  学  内  容
	教学方法与手段

	
	一、无节奏流水施工

   特点：

   1）每个施工过程在各个施工段上的流水节拍不尽相等。

   2）相邻施工过程的流水步距彼此不尽相等。

   3）专业工作队数等于施工过程数。

   4）各专业施工队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

    解决方法：

    潘特考夫斯基法

为了组织在总工期尽可能短的条件下，各施工专业队

能在各个施工段间进行连续作业，必须确定相邻各专业队

(相邻工序)间最小流水步Kmin 。

    最小流水步距Kmin可以用潘特考夫斯基法确定。

    潘特考夫斯基法(简称潘氏法)也叫“累加数列错位相减取大差法”。

例题  T=33天
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小测验

1、某项目经理部拟承建一工程，该工程有ABCDE五个施工过程。施工时在平面上划分四个施工段，每个施工过程在各个施工段上的流水节拍如下表所示。规定施工过程B完成后，其相应施工段至少养护2天；施工过程D完成后，其相应的施工段要留1天的准备时间。为了尽早完工，允许施工过程A与B之间搭接施工1天。试编制流水施工方案。
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	二、工程案例：编制施工进度横道图

某隧道工程，工程概况略。根据施工单位对较大断面公路隧道的施工经验，以及拟投入的机械设备和劳动力，按照拟定的施工方案和进度进行施工，考虑到施工中不可预见因素，安排总工期为8个月。该工程计划2007年4月1日开工，2007年11月20日竣工。
编制施工进度图步骤如下：

1.深入研究本工程的施工方案和施工方法

2.编制作业工期计算表
    （1）准备好作业工期计算表
（2）根据设计图纸、施工方式、作业方法，参照定额划分施工项目，并填入上表相应的栏内。
（3）逐项确定施工方法、计算工程数量。
（4）逐项选定定额。
（5）劳动量（作业量）计算。D=Q/C或D=QS
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（6）在上表中逐项确定施工班组、作业班制、实用人数或机械台数，计算作业工期

或根据限定的主导工期和合同规定的工期，确定所需人工和机械数量

（7）在上表中逐项确定主导工期。某分部分项工程工期最长的那个作业称为主导作业，主导作业的工期为主导工期。
注意：在编制施工进度图时，应尽量调节各种作业所需的人工、机械投入数量，使各种作业的工期一致，即都成为主导作业。但在施工阶段，由于受实际施工条件限制，不能使各种作业的工期一致，则应按主导作业的主导工期绘制施工进度图。
一般情况下，应以人工作业工期为主导工期，其他作业则应调节机械投入量或作业班制。

3.绘制施工进度线
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	布置作业
	
	

	自我总结与评价
	
	

	学生学习情况
	
	学生出勤情况

	
	
	 班级
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	迟到
	旷课
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