7.单元教学设计及教案

	授课题目
	资源需求计划的编制

	课 型
	新授课
	学时
	2

	授课时间
	
	第几次课
	第    次
	上课地点
	

	类别
	理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□  其 它□

	教学目标
	一、知识目标

	
	掌握劳动力供应计划、主要材料供应计划、主要施工机具、设备计划、工地运输与临时设施布设等方法

	
	二、能力目标

	
	能够进行有效的资源配备

	
	三、素质目标

	
	培养与施工组织设计相关工作的知识素养


	学生基本情况分析
	2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力


	教学重点与难点
	重点：编制施工进度计划的步骤

难点：工地运输组织计划；临时设施布设

	教学方法与手段
	理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例

多媒体结合板书教学


	教学详案

	教学环节

时间分配
	教  学  内  容
	教学方法与手段

	
	劳动力供应计划

   根据已确定的施工进度计划，可计算出各个施工项目每天所需的人工数，将同一时间内所有施工项目的人工数进行累加，即可绘出每日人工数随时间变化的劳动力需用量图，同时还可编制劳动力需用量计划，附于施工进度图之后，为劳动部门提供劳动力进退场时间，保证及时调配，搞好平衡，以满足施工的需要。
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主要材料供应计划
主要材料需用量计划包括施工需要的材料、构件和半成品，以及有关临时设施及施工中拟采取的技术措施用料，如钢材、水泥、木材、沥青、沙石料、爆破器材及土工合成材料、外掺剂等。

材料的需用量，可先按照工程量和定额规定进行计算，然后根据施工项目的施工进度编制年、季、月主要材料需用量计划表
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主要施工机具、设备计划
在确定施工方法时，已经考虑了各个施工项目应选择何种施工机具或设备。为了做好机具、设备的供应工作，应根据已确定的施工进度计划，将每个项目采用的施工机具种类、规格和需用数量，以及使用的具体日期等综合起来编制施工机具、设备计划，以配合施工，保证施工进度的正常进行。
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工地运输与临时设施布设

工地运输组织计划
确定运输量

选择运输方式
计算运输工具的需用量
编制运输工具调度计划
设置运输工作的辅助设备
临时设施布设
工地加工场地

（2）临时仓库

（3）临时房屋建筑

（4）工地临时供水

（5）工地临时供电

（6）工地临时供热

（7）其他临时工程


	

	
	
	

	布置作业
	
	

	自我总结与评价
	
	

	学生学习情况
	
	学生出勤情况

	
	
	 班级
	应到
	请假
	迟到
	旷课

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


